
Bestyrelsesmøde 27.11.2025 

Overordnet Grundejerforening Kraghave Vest Høje Taastrup. 

Til stede: Annette, Anders, Nicolai og Jan. 

Fjernelse af inderste brynrække 

Woodcut har fjernet den inderste brynrække omkring Brunellevej. 

I den sammenhæng har de konstateret, at skovbælterne er af væsentlig kraftigere beskaffenhed end 

forventet, og at de er nødt til at afbryde det videre arbejde for ikke at ødelægge deres maskinel. Desuden er 

der behov for yderligere mandskab for at løse opgaven. 

Woodcut har fremsendt et nyt tilbud, som tager højde for dette, og det er væsentligt højere end det 

oprindelige tilbud. 

På mødet drøftede vi de muligheder vi ser. 

Anders prøver at få et alternativt tilbud og tager også kontakt med Woodcut for at høre, om det er muligt at 

dele opgaven over 2025 + starten af 2026 – med regninger, der passer med disse perioder. Dette for at sikre, 

at vi ikke overskrider det vedtagne budget. Der er afsat 125.000 i budgettet for 2025 til udtynding i 

skovbælter. 

Disse ting skal være klar til næste bestyrelsesmøde, hvor vi træffer endelig beslutning om det videre forløb. 

Jan formulerer en mail til foreningerne, så de kan blive orienteret om, at vi er nødt til at udskyde 

færdiggørelse af den første del af udtyndingen. 

Næste møde 

Tirsdag 9.december 2025 kl. 20.00 på Teams 


